

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA												
NOSITELJ IZRADE AKTA:		Općina Borovo		NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA:	Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa		IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:	1.1.2022. - 31.12.2022.		DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:	30.12.2022.	
Redni broj mjere	Čiji li ključni cilji sadržanog akta strateškog planiranja (Strategija razvoja Općine Borovo za razdoblje od 2018. do 2022. godine)	Naziv mjere	Ključne točke ostvarenja mjere	Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja	Pokazatelj rezultata mjere	Pečena vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošenih proračunskih sredstava	Postignuća ključnih točaka ostvarenja	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere
1	Unapređenje komunalne infrastrukture	Uvođenje noseća	1.1. Postavljanje javne rasvjete, 1.2. Sanacija zgrade općine, 1.3. Oprema za održavanje i zaštita - video nadzor, 1.4. Uređenje dječjih igrališta, 1.5. Uređenje centra mjesta	1.4.2025.	Broj postavljenih rasvjetnih tijela, broj saniranih objekata, broj postavljenih uređaja za poboljšanje sigurnosti, postotak uređenja igrališta, postotak uređenja centra mjesta	0 (broj saniranih objekata)	3 (broj saniranih objekata)	Ostvarena je vrijednost pokazatelja rezultata u 1 od 5 ključnih aktivnosti	114.803,42 €	DA	U TIHEKU	Mjera 1 je provedena u planiranom obujmu u okviru koji je planiran.
2	Unapređenje komunalne infrastrukture	Prostorno i urbanističko planiranje	2.1. Stanakci dom - projektna dokumentacija, 2.2. Dokumenti prostornog uređenja - izmjena prostornog plana, 2.3. Šetališna zona - idjelno - izjelo i projektna dokumentacija, 2.4. Zgrada NK - projektna dokumentacija, 2.5. Stara škola - rekonstrukcija	1.4.2025.	Postotak izrađene dokumentacije, broj izmijenjenih ili izrađenih dokumenata prostornog uređenja, broj metara uređene šetališne zone, broj izgrađenih objekata, broj rekonstruiranih objekata	0 (broj izmijenjenih ili izrađenih dokumenata prostornog uređenja)	100% (postotak izrađene dokumentacije), 2 (broj izmijenjenih ili izrađenih dokumenata prostornog uređenja)	Ostvarena je vrijednost pokazatelja rezultata u 2 od 5 ključnih aktivnosti	n/p	DA	U TIHEKU	Mjera 2 je provedena u planiranom obujmu u okviru koji je planiran.
3	Unapređenje komunalne infrastrukture	Izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture	3.1. Orednjanje javnih površina, 3.2. Uređenje kanalske mreže, 3.3. Sanacija vodovodne mreže, 3.4. Zgrada dječjeg vrtića - priključak na kanalizaciju	1.4.2025.	Ozelenjene i održavane javne površine u m2, broj metara kanalske mreže, broj postavljenih novih cijevi, broj objekata priključenih na kanalizaciju	0 (broj posadenih sadnica)	49 (broj posadenih sadnica)	Ostvarena je vrijednost pokazatelja rezultata u 1 od 4 ključne aktivnosti	3.839,41 €	DA	U TIHEKU	Mjera 3 je provedena u planiranom obujmu u okviru koji je planiran.
4	Poboljšanje kvalitete stanovanja kroz povećanje životnog standarda stanovništva	Socijalna skrb - pomoć obiteljima i kućanstvima	4.1. Jedinstvenje pomoć obiteljima i kućanstvima, 4.2. Naknada za novorođenoč obiteljima i kućanstvima, 4.3. Priključak na kanalizaciju za kućanstva, 4.4. Poticaj obiteljima za kupovinu kuće, 4.5. Financiranje radnih mjehičica za djecu koji rade, 1. razred OS	1.4.2025.	Broj obitelji kojima je pružena pomoć, broj obitelji kojima je pružena naknada, broj građana kojima je pružena pomoć kod priključka na kanalizaciju, broj obitelji kojima je pružen poticaj, broj uklenka kojima su financirane radne mjehičice	0 (broj obitelji kojima je pružena pomoć), 0 (broj obitelji kojima je pružena naknada), 0 (broj obitelji kojima je pružen poticaj)	23 (broj osoba kojima je pružena pomoć), 18 (broj novorođene djece za koje je primljena naknada), 9 (broj obitelji kojima je pružen poticaj)	Ostvarena je vrijednost pokazatelja rezultata u 4 od 5 ključnih aktivnosti	48.364,19 €	DA	U TIHEKU	Mjera 4 je provedena u planiranom obujmu u okviru koji je planiran.
5	Poboljšanje kvalitete stanovanja kroz povećanje životnog standarda stanovništva	Usapijednanje aktivnog građanstva, dostupnosti kulture i sporta	5.1. Podržavanje rada udruha i organizacija, 5.2. Rekonstrukcija krsta, 5.3. Etno kuća	1.4.2025.	Broj organizacija čiji je rad podržan, broj rekonstruiranih objekata	0 (broj udruha s kojima su sklopljeni ugovori o financiranju rada u 2022.)	20 (broj udruha s kojima su sklopljeni ugovori o financiranju rada u 2022.)	Ostvarena je vrijednost pokazatelja rezultata u 2 od 3 ključne aktivnosti	15.6979,94 eura	DA	U TIHEKU	Mjera 5 je provedena u planiranom obujmu u okviru koji je planiran.
6	Poboljšanje kvalitete stanovanja kroz povećanje životnog standarda stanovništva	Protupožarna i civilna zaštita	Izgradnja garaže DVD-a	1.4.2025.	Broj izgrađenih objekata	0 (broj izgrađenih objekata)	1 (broj izgrađenih objekata)	Ostvarena je vrijednost pokazatelja rezultata u 1 od 1 ključne aktivnosti	87.776,16 eura	DA	PROVIDENO	Mjera 6 je provedena u planiranom obujmu u okviru koji je planiran.
7	Unapređenje komunalne infrastrukture	Promet i održavanje javnih prometnica	7.1. Ceste - projektna dokumentacija i izgradnja, 7.2. Sanacija pjesačkih staza, 7.3. Parking kod groblja - izgradnja, 7.4. Sanacija poškodi puteva, 7.5. Izgradnja biciklističke staze duž ceste D519	1.4.2025.	Broj kilometara rekonstruiranih i izgrađenih cesta, broj metara staza, površina m2 parkinga, broj metara saniranih puteva, broj kilometara biciklističke staze	0 (broj kilometara rekonstruiranih i izgrađenih cesta)	1,3 km (broj kilometara rekonstruiranih i izgrađenih cesta), 1 km (broj metara staza)	Ostvarena je vrijednost pokazatelja rezultata u 2 od 5 ključnih aktivnosti	17.4475,73 eura	DA	U TIHEKU	Mjera 7 je provedena u planiranom obujmu u okviru koji je planiran.
8	Razvoj i jačanje gospodarstva	Aktivnosti usmjerene na poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva	8.1. Poslovni objekti - trenš slob, 8.2. Subvencije trgovačkim društvima, 8.3. Subvencije poduzetnicima, 8.4. Subvencije obrtnicima	1.4.2025.	Broj izgrađenih objekata, broj subvencioniranih trgovačkih društava, broj subvencioniranih poduzetnika, broj subvencioniranih obrtnika	0 (broj subvencioniranih trgovačkih društava), 0 (broj subvencioniranih poduzetnika), 0 (broj subvencioniranih obrtnika)	2 (broj subvencioniranih trgovačkih društava), 0 (broj subvencioniranih poduzetnika), 43 (broj subvencioniranih obrtnika)	Ostvarena je vrijednost pokazatelja rezultata u 3 od 4 ključne aktivnosti	n/p	DA	U TIHEKU	Mjera 8 je provedena u planiranom obujmu u okviru koji je planiran.

Datum:	30.01.2023.
Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje:	Zoran Bačanović, mag. iur.
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:	
POTPIS ČELNIKA TIJELA:	Zoran Bačanović, mag. iur.